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1. Opis područja 

Općenito 

Općina Orle nalazi se u jugoistočnom dijelu Zagrebačke županije na području Posavine, 
između rijeka Save i Odre, a sastoji se od deset zasebnih naselja: Bukevje, Čret Posavski, 
Drnek, Obed, Orle, Ruča, Stružec Posavski, Suša, Veleševec i Vrbovo Posavsko. 

Prema popisu iz 2021. godine, Općina Orle ima 1774 stanovnika. 

Površinom od 57.61 km2 Općina Orle zauzima 1,9% Zagrebačke županije, te svojim položajem 
graniči sa Općinom Rugvica na sjeveroistoku, na istoku sa gradom Ivanić Gradom, na zapadu 
s Gradom Velika Gorica i na jugu sa Sisačko moslavačkom županijom, odnosno Općinom 
Martinska Ves. 

 
Slika 1. Smještaj Općine Orle unutar Zagrebačke županije 

Naselja u Općini Orle 

- Orle 
- Bukevje 
- Selce 
- Veleševec 
- Suša 
- Ruča 
- Čret Posavski 
- Drnek 
- Obed 
- Stružec Posavski 
- Vrbovo Posavsko 
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Cestovni promet 

Mrežu cesta na području Općine Orle čine tri županijske ceste te šest lokalnih cesta. Prometni 
pravac Ž-3041 s izlazom na državnu cestu D-26 omogućuje povezanost općine sa županijskim 
središtem i Velikom Goricom, dok je preko Ž-3070 ostvarena prometna veza preko skele s 
Općinom Rugvica. 

Ove dvije ceste povezujući prostor općine sa susjednim područjima čine okosnicu njenog 
prometnog sustava, dok lokalne ceste omogućuju povezanost naselja na području same 
Općine. 

Opis postojećeg stanja cestovne mreže na području Općine Orle: 

 

Biciklističke rute 

Općinom Orle prolaze dvije biciklističke rute Zagrebačke županije: 

Karta 7 – Vukovina – Poljana Čička – Bukevje – Veleševec – Kuče 
Karta 9 – Dugo Selo – Rugvica – Oborovo – Veleševec– Lijevi Dubrovčak – Posavski Bregi – Ježevo 
– Dugo Selo 

http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/biciklisticke-karte/ 

Klima 

Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela 
Panonske nizine. To je umjereno topla kišna klima u kojoj nema suhog razdoblja tijekom godine 
i oborine su jednako razdijeljene na cijelu godinu. Najsuši dio godine javlja se u hladno godišnje 
doba. Najvažniji utjecaj na klimu imaju rijeke Sava i Odra. 

Poljoprivreda 
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Na području Općine Orle prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju za 2024. godinu, evidentirano je 199 poljoprivrednika, od čega 176 obiteljskih 
gospodarstva, 19 samostalnih OPG-ova, 2 obrta i 2 trgovačka društva. 

Turizam 

Područje Općine Orle dio je kontinentalnog turističkog područja Republike Hrvatske. Turistički 
razvitak temelji se na valorizaciji prirodnih resursa, kulturno – povijesnih sadržaja, kulturne 
baštine i geoprometnom položaju. Na području Općine postoji vikend naselje Selce. 

U općini posebna su zanimljivost mnogobrojne crkve i kapele. 

Budući da je općina smještena između Odre i Save, dobro je razvijen rekreacijski ribolov. 

Lovni turizam moguće je razvijati u okviru lovišta na području Općine (LOVIŠTA ZAGREBAČKE 
ŽUPANIJE – Zajedničko otvoreno lovište broj: I/140 – Orle; površina = 3 924 ha). 

Gospodarska osnova 

U Općini Orle djeluju pravne osobe (obrti, OPG i d.o.o.) čija djelatnost je uglavnom u području 
pružanja usluga, graditeljstva, ugostiteljstva i trgovine. 

Indeks razvijenosti 

Od 4. siječnja 2024. godine Općina Orle uvrštena je u IV. skupinu jedinica lokalne samouprave. 

Indeks razvijenosti Zagrebačke županije iznosi 108,271 %, a indeks razvijenosti Općine Orle 
iznosi 98,668 %. 
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2. Podaci o naručitelju Akcijskog plana 

 

Tablica 1. Podaci o naručitelju akcijskog plana 

Naziv JLS OPĆINA ORLE 

Adresa nadležne 
uprave Ulica i broj Orle 5 Grad, 

poštanski broj 10411, Orle  
 

Ime i položaj 
odgovorne osobe Ervin Vujica, načelnik  

Ime i položaj 
kontakt osobe Sanja Cesarec, pročelnica  

Kontakt 
Telefon +385 (1) 

6239 096  
Fax   

 

 
Mobilni 
telefon   E-mail 

sanja.cesarec@opcina
-orle.hr 

 

   

Naziv izrađivača 
plana ZENING PROJEKT d.o.o.  

Adresa izrađivača 
plana 

Ulica i broj Vankina 10 Grad, 
poštanski broj 

10000, Zagreb  

Ime i položaj 
odgovorne osobe 

Josip Šušnja, direktor  

Ime i položaj 
kontakt osobe 

Josip Šušnja, direktor  

Telefon, fax, 
mobilni telefon, 
email 

Telefon +385 91 
6659807 

e-mail josip.susnja@zening-
projekt.hr 
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3. Pravna osnova za izradu Akcijskog plana 

 
Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete definiran je člankom 13. Zakona o 
zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (u daljnjem tekstu Zakon). 

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete je akt planiranja jedinice lokalne 
samouprave i Grada Zagreba te operatora vanjske rasvjete kojim se, u skladu s Zakonom, 
utvrđuje provedba mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja. 

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće vanjske 
rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba odnosno operatora vanjske 
rasvjete s odredbama Zakona. 

Akcijski plan izrađuje se na temelju plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i 
Grada Zagreba i čini stručnu podlogu za izradu projekata gradnje ili rekonstrukcije vanjske 
rasvjete. 

Akcijski plan dostavlja se Ministarstvu zaduženome za zaštitu okoliša, te je on sastavni dio 
informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. 

Akcijski plan mora biti usklađen sa pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2022), 
Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima 
upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020) i pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu 
izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 
22/2023). 
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4. Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja 

 

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih 
građevina 

Opis Dio noći 

 Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 0,5 1 2 3 8 

svjetlostaj 0 0 0,5 1 2 

 
 

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara 
i susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja 
koje JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete 

Opis Dio noći 

 Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Vertikalna rasvijetljenost 
prije svjetlostaja 0 1 4 8 15 

svjetlostaj 0 0 1 2 3 

 

Tablica 4. Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina 

Opis Dio noći 

 Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 E4 

Svjetlina u cd/m2 
prije svjetlostaja 0 0 5 10 20 

svjetlostaj 0 0 1 2,5 5 

 

Tablica 5. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim 
prometom 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 1 12 20 30 30 

svjetlostaj 0 3 5 8 8 

 

Tablica 6. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na 
nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu 

Opis Dio noći 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 
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Tablica 7. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina 
 

 Opis Dio noći 

Maksimalne 
vrijednosti 

Esrhor (lx) 

1. 
Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene 
kuće; biciklistički parkovi 

prije svjetlostaja 5 

svjetlostaj 3 

2. 
Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, 
sportske i višenamjenske građevinske komplekse 

prije svjetlostaja 10 

svjetlostaj 5 

3. 
Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke 
centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevinske 
komplekse 

prije svjetlostaja 15 

svjetlostaj 7 

 
 
Tablica 8. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza 

 Zona 
Maksimalne vrijednosti 

Evert (lx) 

E3, E4 60 

E2 40 

 

Tablica 9. Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje 

Vrsta oglasne ploče ili 
medija 

Dopušteni položaj 
svjetiljaka/smjer 
svjetla 

Zone rasvijetljenosti 

E0 E1 E2 E3 – E4 

s vanjskim svjetiljkama 
Na gornjem rubu/prema 
dolje 0 cd/m2 0 cd/m2 10 cd/m2 20 cd/m2 

s unutarnjim svjetiljkama i 
statičkom rasvjetom 

Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 5 cd/m2 20 cd/m2 

Velezasloni* Vlastiti unutarnji izvor 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 20 cd/m2 

 

Tablica 10. Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina 
koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx] 

 Za vrijeme odvijanja aktivnosti 
Van odvijanja 
aktivnosti 

UO* 

Zone zaštite E0 E1 E2 E3 E4 E0 E1 E2 E3 E4  

Horizontalna 
rasvijetljenost 

prije svjetlostaja 1 8 10 15 15 

svjetlostaj 0 2 3 4 4 
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Gradilišta 0 100 200 300 400 0 0 20 30 30 0,1 

Industrijska 
postrojenja 

0 100 200 300 500 0 0 10 20 30 0,25 

Skladišta 0 100 100 200 300 0 0 5 10 15 0,25 

 
*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti 
 

Tablica 11. Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana 
cestovnom rasvjetom 

Opis Vrijeme primjene 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (lx) E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) E4 (lx) 

Horizontalna rasvijetljenost Prije 
svjetlostaja 

0 3 6 8 10 

Horizontalna rasvijetljenost Svjetlostaj 0 1 2 3 4 

 

Tablica 12. Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica 

Mjesto 
Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] 

E0 E1 E2 E3 E4 

urbanizirane sredine  do 100 100 – 250 250 – 500 iznad 500 

izvan naselja do 250 250 – 500 500 – 2000 2000 – 5000 iznad 5000 

 

Tablica 13. Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst 
– Upward Light Output Ratio installed) 

Opis 
Zone rasvijetljenosti 

E0 (%) E1 (%) E2 (%) E3 (%) E4 (%) 

ULORinst (ULR)-% 0 0 1 2 3 
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5. Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje 
zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja 

 

Tablica 14. Usklađenost postojećeg sustava vanjske rasvjete 

R.br. Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti Usklađenost 
1. Javna rasvjeta na području Općine Orle  rekonstruirana je sa novom 

energetski učinkovitom LED rasvjetom, međutim nije u skladu je sa 
smjernicama Zakona o zaštiti od svjetlotehničkog onečišćenja. 
Postojeće LED svjetiljke nemaju ugrađene režime rada koji bi podržali 
svjetlostaj. 

NE 

R.br. Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 
13201 

Usklađenost 

2. S obzirom da se radi o zračnoj mreži i HEP-ovim stupovima koji služe 
za distribuciju električne energije, rasvjetna tijela su postavljena na 
svakom ili na svakom trećem stupu. 

NE 

R.br. Građenje vanjske rasvjete na novim dionicama električnih instalacija Usklađenost 

3. Predvidjeti nove dionice, s obzirom da se Akcijskim planom zahtjeva 
palniranje projekta nove gradnje. 

- 

      
R.br. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima Usklađenost 

4. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima je djelomično usklađena sa 
zakonom. Ali je na većem dijelu još uvijek stara ekološki neprihvatljiva 
rasvjeta. Sustav gašenja rasvjete prije svjetlostaja nije implemetiran na 
svimi dijelovima vanjske sportske rasvjete.  

NE 

      

R.br. Dekorativna rasvjeta Usklađenost 
5.  Dekorativna rasvjeta koja osvjetljava sakralne objekte nije u skladu s 

Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Postojeća rasvjeta ima 
široko rasipanje svjetlosti. 

NE 

        
R.br. Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom Usklađenost 

6. Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim 
sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Orle nema 
implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city 
concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku 
tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu 
Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog 
poslovanja i usluga i povezanost s građanima.  

NE 

      
R.br. Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom Usklađenost 
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7. U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja 
(IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu 
kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje 
temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i 
slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom 
rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s 
javnom rasvjetom. 

NE 

      
R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR Usklađenost 
8. Na području Općine Orle obračunska mjerna mjesta i automatika 

upravljanja rasvjetom nije izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-
ODS-a. Potrebno je svih 16 obračunskih mjernih mjesta i automatiku 
upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo omogućeno neometano 
održavanje javne rasvjete. 

NE 

      

R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru 
infrastrukture 

Usklađenost 

9. Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 
112/18, 39/22) Općina Orle nema izrađen katastar objekata javne 
rasvjete.  

NE 
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6. Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje 

sustava javne rasvjete 

 

Tablica 15. Područje zone rasvijetljenosti E0 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E0 
Naziv 
atributnog polja Alias atributnog polja 

Tip atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Orle 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 2736870 

godina 
Godina donošenja plana 
rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-019-2025 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E0 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

Šume i šumsko zemljište, 
zaštitne zelene površine. 

kriterij 
Tip realizacije aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova NEMA 

razlog Razlog realizacije aktivnosti Niz znakova NEMA 

pocetak Početak realizacije aktivnosti Datum vrijeme NEMA 
kraj Kraj realizacije aktivnosti Datum vrijeme NEMA 
mjere Mjere za očuvanje Niz znakova NEMA 

 
Na području Općine Orle u zoni koja je definirana kao E0 nema javne rasvjete te za istu nije 
predviđen terminski plan rada rasvjete, a u budućnosti je moguća instalacija javne rasvjete u 
navedenoj zoni uz minimalni period korištenja iste samo po potrebi uz obavezno gašenje 
rasvjete kada nije potrebna.  

Većina zone E0 čine šume gospodarske namjene te u manjem dijelu šume ostale namjene a 
protežu se kroz cijelu općinu u naseljima: Obed, Čret Posavski, Bukevje, Drnek, Orle, Vrbovo 
Posavsko, Stružec Posavski, Veleševec, Ruča i Suša. 
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Tablica 16. Područje zone rasvijetljenosti E1 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E1 
Naziv 
atributnog 
polja Alias atributnog polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Orle 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 2736870 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-019-2025 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E1 

opis_pod Opis područja Niz znakova Lokalne prometnice izvan stambenih naselja.  

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova NEMA 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti Niz znakova NEMA 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme NEMA 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme NEMA 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova NEMA 
 
Na području Općine Orle u zoni koja je definirana kao E1 nema javne rasvjete te za istu nije 
predviđen terminski plan rada rasvjete. U ovoj zoni, razina svjetlosnog onečišćenja je izuzetno 
niska. Umjetna rasvjeta je strogo regulirana kako bi se smanjili negativni učinci na noćno nebo, 
ova zona je obično udaljena od urbanih sredina gdje je dozvoljena veća rasvijetljenost.  

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata, a maksimalna razina rasvijetljenosti u 
svjetlostaju ne smije biti veća od propisanih u Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima.  

Većina zone E1 čine poljoprivredna polja osobito vrijednog, vrijednog obradivog tla te ostalo 
obradivo tlo kroz cijelu općinu a to su naselja: Obed, Čret Posavski, Bukevje, Drnek, Orle, 
Vrbovo Posavsko, Stružec Posavski, Veleševec, Ruča i Suša.   
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Tablica 17. Područje zone rasvijetljenosti E2 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E2 
Naziv 
atributnog 
polja Alias atributnog polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Orle 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 2736870 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-019-2025 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E2 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti. 
Građevinska područja naselja; 
Rezidencijalne zone; Zaštićena područja 
osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti Niz znakova Usklađivanje sa zakonom. 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.08.2025. 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 31.07.2030. 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova 

Zamjena starih, neefikasnih i dotrajalih 
svjetiljki sa novim LED svjetiljkama. 
Regulacija za vrijeme svjetlostaja. 
Upravljanje rasvjetom. 

 
Zona E2 definira se kao područje s umjerenom razinom svjetlosnog onečišćenja. Ove zone su 
često smještene u blizini naseljenih područja i mogu uključivati gradove, gradska naselja ili 
druga urbanizirana područja. U usporedbi sa zonom E1, zona E2 ima višu razinu umjetnog 
osvjetljenja, no i dalje se nastoji očuvati određeni stupanj tamnog neba.  

U zoni E2 Općine Orle nalaze se stambena naselja. Odnosno građevinsko područje izgrađeno i 
neizgrađeno te zona stanovanja naselja: Obed, Čret Posavski, Bukevje, Drnek, Orle, Vrbovo 
Posavsko, Stružec Posavski, Veleševec, Ruča i Suša.  

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata, a maksimalna razina rasvijetljenosti u 
svjetlostaju ne smije biti veća od propisanih u Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. 
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Tablica 18. Područje zone rasvijetljenosti E3 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E3 
Naziv 
atributnog 
polja 

Alias atributnog 
polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS 
Niz 
znakova Općina Orle 

mb_jls Matični broj JLS 
Niz 
znakova 2736870 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan 
Naziv Akcijskog 
plana 

Niz 
znakova AP-019-2025 

izradiv Izrađivač 
Niz 
znakova Zening projekt d.o.o. 

zona_ras 
Zona 
rasvijetljenosti 

Niz 
znakova E3 

opis_pod Opis područja 
Niz 
znakova 

Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti. 
Industrijske i trgovačke zone kao izdvojena 
građevinska područja izvan naselja; Industrijske i 
trgovačke zone unutar naselja; Prometna 
infrastruktura 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti 

Niz 
znakova Rekonstrukcija 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti 

Niz 
znakova Usklađivanje sa zakonom. 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 01.08.2025. 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme 31.07.2030. 

mjere Mjere za očuvanje 
Niz 
znakova 

Zamjena starih, neefikasnih i dotrajalih svjetiljki 
sa novim LED svjetiljkama. Regulacija za vrijeme 
svjetlostaja.Upravljanje rasvjetom. 

 
Zona rasvijetljenosti E3 se često koristi za rasvjetu posebno u poslovnim i industrijskim 
okruženjima jer predstavlja područje s višim razinama svjetlosnog onečišćenja, koje se 
karakterizira snažnim umjetnim osvjetljenjem. U skladu s europskim normama, ova zona 
označava nivo osvjetljenja koji je potreban za obavljanje standardnih vizualnih zadataka.  

Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan 
građevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u 
građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1.  

Veća područja zone E3 se nalaze u naseljima Općine Orle a to su: Obed, Čret Posavski, Stružec 
Posavski i Ruča.  

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata, a maksimalna razina rasvijetljenosti u 
svjetlostaju ne smije biti veća od propisanih u Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima.   
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Tablica 19. Područje zone rasvijetljenosti E4 

ZONA RASVIJETLJENOSTI E4 
Naziv 
atributnog 
polja Alias atributnog polja 

Tip 
atributnog 
polja Vrijednosti 

naziv_jls Naziv JLS Niz znakova Općina Orle 
mb_jls Matični broj JLS Niz znakova 2736870 

godina 
Godina donošenja 
plana rasvjete Broj 2025 

akc_plan Naziv Akcijskog plana Niz znakova AP-019-2025 
izradiv Izrađivač Niz znakova Zening projekt d.o.o. 
zona_ras Zona rasvijetljenosti Niz znakova E4 

opis_pod Opis područja Niz znakova 

Područja visoke ambijentalne 
rasvijetljenosti. Urbana područja 
komercijalnog karaktera s visokim 
stupnjem noćne aktivnosti 

kriterij 

Tip realizacije 
aktivnosti prema 
kriteriju nužnosti Niz znakova NEMA 

razlog 
Razlog realizacije 
aktivnosti Niz znakova NEMA 

pocetak 
Početak realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme NEMA 

kraj 
Kraj realizacije 
aktivnosti 

Datum 
vrijeme NEMA 

mjere Mjere za očuvanje Niz znakova NEMA 
 
Zona E4 ne postoji na području Općine Orle. 
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7. Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete 

prema kriteriju nužnosti 

Predlaže se održavanje sustava čime će se provjeriti dotrajalost stupova javne rasvjete i 
kvaliteta spojeva rasvjetnog tijela i mrežnih kabela. 

Kroz rekonstrukciju osigurati dobavu i ugradnju svjetiljki sa samoregulacijom intenziteta 
svjetlosti za vrijeme svjetlostaja. Nove svjetiljke moraju biti izvedene u novoj LED tehnologiji 
radi postizanja energetske učinkovitosti. Na području Općine Orle zamijeniti staru, neefikasnu 
rasvjetu na neusklđenim područjima. Nesukladnost se najviše pojavljuje u zoni E2, gdje je 
djelomično ostalo ekološki neprihvatljivih svjetiljki. 

Implementacija centralnog sustava za nadzor i upravljanje javnom rasvjetom, za praćenje 
energetske učinkovitosti novih svjetiljki te nadzora rada i upravaljanja sustavom javne rasvjete. 

Izvršiti izmještanje upravljanja rasvjetom iz trafostanica u nove ormare javne rasvjete. U nove 
ili postojeće ormare ugraditi pametne uređaje za očitanje energetskih parametara mreže i 
upravljanje radom javne rasvjete prema astrološkom satu. Upotreba astrološkog sata će 
omogućiti rad rasvjeta od sumraka do zore, te lakše i brže održavanje rasvjete, jer je sva oprema 
pod nadležnošću vlasnika rasvjete. 

Tablica 20. Plan aktivnosti za gradnju i/ili rekonstrukciju 

R.br. Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 

1. Na važnijim prometnim pravcima i sigurnosnim dionicama potrebno je svjetiljke 
montirati na svaki stup kako bi se uskladila sa normom EN HRN 13201. Svjetiljke se 
većinom nalaze na betonskim stupovima koji su namijenjeni za distribuciju električne 
energije i nisu namijenjeni za rasvjetu prema normi. Montažom svjetiljki na županijskoj 
cesti ŽC3041 montirati će se svjetiljke na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 i 
veće sigurnosti dionika u prometu. 
Kroz održavanje javne i vanjske rasvjete planira se nadogradnja novih rsvjetnih tijela na 
postojeću instalciju i zamjena neispravnih. Kroz godišnje održavanje planira se 
potrošnja do 20 svjetiljki, što bi na 5 godina iznosilo do 100 ekološki prihvatljivih 
svjetiljki. 

R.br. Građenje vanjske rasvjete na novim dionicama električnih instalacija 

2. Predvidjeti nove dionice, s obzirom da se Akcijskim planom zahtjeva palniranje projekta 
nove gradnje 
- Poslovna zona u dužini od 1300mm. Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 50 
novih rasvjetnih mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 
- POS stanovi u Veleševcu - izgradnja vanjske rasvjete u dužini od 300m.  Planira se 
izgraditi nova dionica rasvjetu sa 10 novih rasvjetnih mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom 
javne rasvjete. 
- Vrtić - Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 8 novih rasvjetnih mjesta (stup + 
svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 

R.br. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima 
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3. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija postojeće vanjske rasvjete na 
sportskim igralištiima: 
- Novo igralište u Veleševcu, 
- Nogometno igralište u Bukevju, 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Orlima, 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Ruči. 

    

R.br. Dekorativna rasvjeta 
4. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija vanjske dekorativne rasvjete na 

slijedećim objektima: 
- Župna crkva Svetog Petra apostola u Veleševcu, 
- Župna crkva Svetog Antona Padovanskog u Bukevju, 
- Kapela Sveta Tri kralja u Orlima, 
- Crkva Svetog Vida u Suši. 

      
R.br. Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom 
5. Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima 

rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., 
Općina Orle nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart 
city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te 
različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se 
optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s 
građanima.  

    
R.br. Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom 
6. U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi 

upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje 
potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola 
pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje 
radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom 
rasvjetom. Na području Općine Orle nalazi se 16 ormara javne rasvjete s pripadnim 
obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. 

    

R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR 
7. Na području Općine Orle obračunska mjerna mjesta i automatika upravljanja rasvjetom 

nije izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-ODS-a. Potrebno je svih 16 
obračunskih mjernih mjesta i automatiku upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo 
omogućeno neometano održavanje javne rasvjete. 

    
R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture 
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8. Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) 
Općina Orle nema izrađen katastar javne rasvjete. Potrebno je za potrebe katastra 
infrastrukture javne rasvjete evidentirati objekte javne rasvjete te ih pripremiti za unos u 
Sustav komunlane infrastrukture. 

R.br. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 
9.1. Terenski pregled lokacija predviđenih za rekonstrukciju 

9.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete  

9.3. Izrada projektno tehničke dokumenacije izmještanja OMM i automatike upravljanja 
javnom rasvjetom 

9.4. Izrada evidencije objekata javne rasvjete za potrebe katastra infrastrukture. 

9.5. Tehničko rješenje načina upravljanja javnom rasvjetom i implementacije IK platforme 
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8. Mjere očuvanja 

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija 
svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zaštite noćnog neba 
i prirodnih vodnih tijela i zaštićenih prostora od umjetne rasvjete, vodeći računa o 
zdravstvenim, biološkim, ekonomskim, kulturološkim, pravnim, sigurnossnim, astronomskim 
i drugim uvjetima i potrebama. 

Mjere zaštitte od svjetlosnog onečišćenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu 
življenja sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u području 
zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi. 

Zabranjeno je: 

 Rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema nebu ili prema 
prirodnom vodnom tijelu, 

 Vanjskom rasvjetom rasvjetljavati otvore (prozori i/ili vrata) zaštićenog ili stambenog 
prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom, 

 Postavljati vanjsku rasvjetu tako da ona svojim usmjerenjem izlaznim svjetlosnim 
tokom svjetlosti na otvorima (prozor i/ili vrata) stambenih objekata proizvodi emisije 
veće od dopuštenih razina propisanih pravilnikom, 

 U građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera usmjeravati prema 
vidljivom dijelu neba, 

 Ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja 
rasvjetljavanjem propisanom pravilnikom, 

 Ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti koji koji prelaze najviše dopuštene razine 
rasvjetljavanja okoliša za vanjsku rasvjetu propisane pravilnikom, 

 Ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke, 
 Postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te u prirodna vodna tijela, 

osim u slučajevima dopuštenim Zakonom, 
 Da svjetlosni tok svjetiljki pri rasvjetljavanju oglasnih ploča vanjskim svjetiljkama, kod 

dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekata izlazi iz gabarita 
osvjetjavanja, 

 U zaštićenim područjima, radi očuvanja ekosustava i bioraznolikosti, postavljati 
svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200 K, te osvjetljenje oglasne 
ploče, 

 Postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vosna tijela tako da svojim 
usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od 
emisija propisanih pravilnikom, 

 Postavljati oglasne ploče tako da zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih 
prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost 
u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa, 

 Postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od emisije propisanih 
pravilnikom. 
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9. Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje 

Ovim akcijskim planom daju se preporuke i rješenja za što efikasniju i kvalitetniju provedbu 
rekonstrukcije i/ili gradnje javne rasvjete, te usklađenje sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog 
onečišćenja.  

Sva preporučena oprema je dostupna na području RH i EU. Primjenjeni certifikati, ispitna 
izvješća ili jednakovrijedni dokazi kvalitete prvenstveno se odnose na norme sukladno 
europskim standardima. Što se tiče stavljanja samog proizvoda na tržište Izjava o sukladnosti 
za proizvod je nužna, a sadržaj Izjave o sukladnosti minimalno mora sdržavati izjave o 
sukladnosti sa EMC i LVD direktivama, te norme u skladu sa ENEC+ licencom za proizodnju 
LED svjetiljki. 

Pri rekonstrukciji koristiti ekološki prihvatljive svjetiljke koje zadovoljavaju potrebe za 
umjetnom rasvijetljenošću pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u 
skladu s uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o zaštiti od 
svjetlosnog onečišćenja i pravilnikom iz članka 9. navedenog Zakona i čiji udio svjetlosnog toka 
iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do 
najviše 3000 K, osim kada se svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada 
udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 0,0 %, ali svjetlosni tok ne 
smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži 
elemente žive u bilo kojem obliku. 

Svjetiljke moraju biti pripremeljene za uključenje u pametni sustav za upravljanje i nadzor i 
spremne za priključenje bežičnog komunikacijskog modula (Zhaga utičnica s gornje strane).  

Automatika upravljanja javnom rasvjetom bi trebala biti izdvojena iz objekata u vlasništvu HEP-
a i biti isključivo pod nadzorom i u vlasništvu JLS-a. Preporuka je također da se upravljanje 
paljenjem/gašenjem rasvjete omogući preko uređaja u OJR-u koji je upravljan od strane 
softverske platforme. 

Informacijska platforma za upravljanje gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji 
integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane 
na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga 
i povezanost s građanima. Napredni sustav upravljanja mora biti zasnovan na otvorenim 
standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene 
»Smart city« konceptu. Za uključenje u napredni sustav upravljanja smatra se da svjetiljke 
trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem (driver) koji ima mogućnost 
kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka 
daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (controller), 
odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoTready) s opcijom samostalnog GPS 
pozicioniranja. 
 
Zaključno, kompletana sustav javne rasvjete sastoji se od: 

- LED svjetiljki 
- Informacijska platforma za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete 
- Upravljačko nadzorni uređaj 
- Bežični komunikacijski modul za svjetiljku 
- Ormar javne rasvjete sa automatikom za upravljanje 
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Slika 2. Slikoviti prikaz kompletnog sustava javne rasvjete 
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9.1. Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki  

 Nova LED suvremena svjetiljka         
 Ulazni napon 220-240 VAC         
 Pasivno hlađenje LED čipova   
 Faktor uzvrata boje: min CRI 70         
 Životni vijek LED modula: ≥100.000 h uz uvjet L90B10 
 Svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom i pokrovom: min. 130 lm/W, 
 Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K, 
 ULOR = 0%         
 IP zaštita svjetiljke: ≥ IP 66         
 IK otpornost na udarce: ≥ IK 09         
 Vanjska površina - blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja    

  
 Zaštitni pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 4mm     

  
 Asimetrična distribucija svjetlosti, izvedba sa sistemom s lećama    
 Mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima rada: 

- regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći, 
- minimalno četiri vremenska intervala (faze), 
- za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0-100%, 
- automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka   

   
 Protokol za digitalnu komunikaciju - DALI 2       

  
 Ugrađena dodatna prenaponska zaštita minimalno 10kV/10kA     
 Faktor snage sustava min. cos φ =0,95 kod punog opterećenja     
 Kućište LED svjetiljke: otporno na uvjete okoline u kojoj se svjetiljka nalazi (preporuka. 

aluminijski tlačni lijev ili vučeni aluminij)   
 Temperaturno područje rada bez smetnji i kvarova: min. od -35°C do +50°C 
 Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu  
 Sukladnost sa dirketivama za EMC I LVD  
 Usklađenost svjetiljke s pravilnikom o svjetlosnom onečišćenju i svjetlostaju, te “Smart City” 

konceptu. Svjetiljka mora imati mogućnost određivanja sredine noći. Svjetiljke moraju biti 
isporučene sa “smartready” funkcijom (pametna predspojna naprava, utičnica s gornje strane 
svjetiljke za priključak pametnog komunikacijskog modula)   
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9.2. Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete 

Karakteristike Informacijske platforme / softverskog rješenja: 
 softverska internet platforma u cloudu u EU  
 podrška za prihvat i pregled podataka prikupljenih daljinskim putem u realnom vremenu 

bez obzira na broj mjernih mjesta neovisno o vrsti resursa 
 podrška za različite komunikacijske tehnologije podrška za povezivanje energetskih 

troškovnih cjelina i mjernih mjesta kako bi se mogla pratiti potrošnja energenata i vode na 
razini pojedinih troškovnih centara (zgrada ili raznih energetskih sustava)  

 podržavanje više razina korisničkih uloga 
 podržano slanje notifikacija krajnjem korisniku kod detekcije alarmnih događaja  
 mogućnost skalabilnosti po pitanju podržavanja ukupnog broja uređaja u sustavu i 

količine zaprimljenih podataka  
 osigurana skalabilnost po pitanju komunikacijskih protokola uključujući Modbus, M-Bus, 

NBIoT, LoraWAN i MQTT 
 dvosmjerna komunikacija putem programskih sučelja (API) sa drugim korisničkim 

aplikacijama i informacijskim sustavima uz provjeru sigurnosnog identiteta 
 u platformi je podržan organizacijski koncept koji osigurava siguran i međusobno neovisni 

rad više organizacija istovremeno 
 responzivno web sučelje izvedeno su na hrvatskom i na engleskom jeziku 
 Softversko rješenje mora biti certificirano po IEC 62443-2-4 certifikatu 

Funkcionalnosti web aplikacije: 
 Nadzorno sučelje za pregled ključnih podataka vezanih uz potrošnju i snagu električne 

energije grupirani u kartice za svako mjerno mjesto/uređaj: 
 trenutna snaga 
 potrošnja električne energije danas 
 potrošnja električne energije jučer 
 prosječna potrošnja električne energije 
 grafički prikaz kretanja dnevne potrošnje električne energije unazad tjedan dana 
 trenutni status aktivnosti mjernog uređaja (online/offline) 
 mogućnost korisničke prilagodbe nadzornog sučelja u vidu odabira pregleda prema 

željenim podskupovima mjernih mjesta u hijerarhijskom stablu 

Modul pregleda i izvoza podataka koji omogućava: 
 pregled trenutnih i povijesnih podataka (očitanja i agregiranih podataka) prikupljenih 

daljinskim putem u raznim grafičkim i tabličnim prikaza čime se omogućuje nadzor nad 
potrošnjom električne energije i ostalim energetskim parametrima kao i daljnje analize 
podataka  

 mogućnost izmjene vremenskog perioda prikaza podataka putem vremenske trake i 
kalendara  

 podržan prikaz sumarnih agregiranih podataka na razini sat, dan, tjedan i mjesec za 
potrošnju električne energije ovisno o učestalosti prihvata podataka 

 integrirano hijerarhijsko stablo za pojedinačne i grupne odabire mjernih mjesta električne 
energije u ovisnosti o mjerenoj veličini (potrošnja, snaga, jakost struje, faktor snage, 
napon, radni sati) 

 mogućnost izmjene vrste grafičkog prikaza u ovisnosti o vrsti mjerene veličine i 
vremenskom periodu (stupičasti, površinski, linijski graf) 
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 mogućnost usporedbe potrošnje električne energije u trenutnom i prethodnom 
vremenskom razdoblju 

 mogućnost upisa cijene električne energije za obračunski period čime se dobiva točna 
obračunska bilanca uz točnu bilancu potrošnje 

 procjena tj. izračun stvarnih troškova prema ugovorenim tarifama 
 mogućnost usporedbe potrošnje po pojedinačnim mjernim mjestima u odabranim 

vremenskim periodima 
 mogućnost jednostavne promjene brojila na OMM sa neprekinutom bilancom potrošnje 

(promjena zbog kvara ili zbog zahtjeva regulative)" 
 mogućnost automatskog generiranja i automatsko slanje dnevnog, tjednog, mjesečnog ili 

godišnjeg izvještaja na e-mail korisnika 
 spremanje izvještaja sa odabirom ciljanom vremenskog razdoblja (fiksno razdoblje, 

relativno u prošlosti) 
 mogućnost ispisa grafičkih prikaza u PDF 
 mogućnost ispisa tabličnih prikaza u PDF i XLS format 
 mogućnost prilaganja dokumentacije zasebno za troškovne centre i mjerna mjesta kako bi 

korisnici na jednom mjestu imali svu relevantnu dokumentaciju poput tehničke 
dokumentacije, izvještaja, fotografija, … 

Sustav alarmiranja: 
 kategoriziranje alarma prema nivou ozbiljnosti 
 kategoriziranje alarma prema trenutnoj aktivnosti i statusu rješavanja 
 pregled aktivnih alarma i praćenih mjerenih vrijednosti 
 povijesni pregled sa filtriranjem po tipovima, stanju  
 slanje prilagođenih email notifikacija 
 unos komentara i statusa od strane rješavača alarma 

Upravljanje sustavom javne rasvjete: 
 modul za evidenciju podataka o rasvjetnim tijelima (vrsta rasvjetnog tijela, geo lokacija, 

snaga, ...) 
 mogućnost dvosmjerne komunikacije između krajnjih uređaja i korisničkih aplikacija 
 modul za upravljanje pojedinačnim rasvjetnim tijelima i/ili grupama  
 grupno upravljanje pojedinačnim kontrolerima pametnih svjetiljki 
 mogućnost privremenog mijenjanja razine rasvijetljenosti s automatskim vraćanjem na 

kalendarski raspored rada nakon zadanog perioda  
 mogućnost automatskog svakodnevnog prilagođavanja sustava izlascima i zalascima 

sunca na osnovu GPS lokacije svjetiljke 
 mogućnost očitavanja ostalih senzora na svjetiljki (kvaliteta zraka, meteo podaci, ...) 
 izrada profila rada za upravljanje rasvjetom na razini OJR-a 
 prikupljanje energetskih parametara potrošnje na razini OJR-a:  

 Djelatna energija i snaga,  
 jalova energija i snaga,  
 trenutna vrijednost: napona, struje, faktora snage. 

 upravljanje paljenjem/gašenjem rasvjete na razini OJRa   
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9.3. Upravljačko nadzorni uređaj  

Pametni sustav za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete. Sustavom bi se omogućilo praćenje 
potrošnje javne rasvjete i upravljanjem paljenjem gašenjem rasvjete sukladno astronomskom 
satu uz opciju regulacije pomaka točke upravljanja u odnosu na tablicu zalaska i izlaska sunca. 
Sustav se sastoji iz dva dijela: digitalni modul za mjerenje parametara NN mreže i Bežični 
komunikacijski modul s izlaznim modulima za upravljanje rasvjetom. 

Digitalni modul za mjerenje parametara električne NN mreže s minimalnim 
karakteristikama: 

 Mjerenje energetskih pokazatelja: 
 Ukupna potrošnja aktivne energije (kWh) 
 Ukupna potrošnja reaktivne energije (kVArh) 
 Ukupna aktivna snaga priključenih trošila (kW) 
 Ukupna reaktivna snaga priključenih trošila (kVAr) 
 Ukupni faktor snage priključenih trošila (cos fi) 
 Aktivna snaga po fazama i ukupno (kW) 
 Rektivna snaga po fazama (kVArh) 
 Faktor snage po fazama (cos fi) 
 Napon po fazama (V) 
 Struja po fazama (A) 

 Maksimalna struja opterećenja: 80A 
 Nazivni napon: 3x230/400 VAC 
 Priključak za RS485 Modbus komunikaciju 
 Radna temperatura: od -35° do +55° 
 Sukladnosti prema zahtjevima MID direktive  
 Vizualno očitanje energetskih pokazatelja na lokaciji mjernog mjesta 
 Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 75x100x95mm 
 Montaža na DIN šinu 

Bežični komunikacijski modul s minimalnim karakteristikama: 
 LoRa tehnologija bežičnog prijenosa podataka 
 Podržan aplikacijski protokol MQTT 
 Podržan RS485 Modbus komunikacijski protokol 
 Interna memorija za pohranu izmjerenih podataka s minimalno 500 zapisa 
 Podesiv interval slanja izmjernih podataka prema serveru od 1 min do 24 sata 
 Daljinsko upravljanje uključivanjem/ isključivanjem sustava rasvjete 
 Minimalno jedan naponski izlaz za upravljanje sklopnikom OJR 
 Funkcija Astro sata za potrebe upravljanja radom rasvjete (paljenje, gašenje) 
 Godišnji programa rada sukladno izlasku/zalasku sunca 
 Mogućnost udaljenog podešavanja vremenskog pomaka (offseta-a) paljenja/gašenja u 

odnosu na izlazak/zalazak sunca 
 Radna temperatura: od -35° do +55° 
 Napajanje: 5 VDC, 2A 
 Vanjska antena s minimalnim pojačanjem od 6 dbi i montažom na metalnu podlogu 
 Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 55x75x110mm 
 Montaža na DIN šinu  
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9.4. Bežični komunikacijski modul za svjetiljku 

Zhaga Book 18 bežični komunikacijski modul je napredni uređaj dizajniran za nadogradnju 
sustava vanjske rasvjete. Omogućuje jednostavno upravljanje i automatizaciju rasvjetnih 
instalacija, zahvaljujući kompatibilnosti sa standardom Zhaga Book 18. Ovaj kontroler 
podržava različite senzore i upravljačke module, omogućujući fleksibilne postavke za 
postizanje optimalne energetske učinkovitosti i poboljšane sigurnosti. S ovim pametnim 
upravljačem korisnici mogu bez napora prilagoditi svoje potrebe za rasvjetom, bilo da se radi o 
smanjenju potrošnje energije ili poboljšanju vizualnog iskustva u urbanim i stambenim 
područjima. To je savršeno rješenje za gradove, općine i privatne korisnike koji žele unaprijediti 
svoju tehnologiju vanjske rasvjete. 
 

 LoRaWAN komunikacija na nelicencirajućem frekvencijskom spektru 868 MHz 
 komunikacija kontrolera i drivera koristeći DALI2 sučelje 
 regulacija svakog rasvjetnog tijela individualno 
 kontrola intenziteta rasvjetnog tijela 
 konfiguracija profila rada rasvjetnog tijela 
 podrška za LoRaWAN multicast 
 jednostavna push-and-twist ugradnja uređaja sukladna sa Zhaga Book 18 
 zaštita IP66 
 rad u uvjetima -30 do +55 °C 
 sa samostalnim određivanjem GPS lokacije 
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9.5. Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje 

Ormar javne rasvjete namijenjen je za primjenu u distribucijskim mrežama, a služi za mjerenje 
potroška električne energije i upravljanje javne rasvjete. 

Kućište ormara zajedno sa temeljem izrađeno je od izolacijskog materijala, visokokvalitetnog 
prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima sa otpornošću na mehaničke, toplinske i 
UV utjecaje. Odlikuje ga moderan dizajn modularne izvedbe, sa mogućnošću glatke ili anti-
plakatne površine. 

Namijenjen je za vanjsku ugradnju, sa mogućnošću ugradnje u trasu kabela, u zid, na zid ili na 
slobodnu površinu, te ujedno postoji i mogućnost ugradnje kosog krovića od prešanog 
poliestera. 

 

Tablica 21. Električne karakteristike OJR-a 

Nazivni napon (Un) 3×230/400 V 

Namjena za mrežni sustav TN, TN-C, TN-S, TT, IT 

Nominal insulation voltage (Ui) 690 V 

Nazivni napon izolacije (Uimp) 6kV 

Nazivno udarni napon (InA) 100 A 250 A 

Nazivna pogonska struja izvoda (InC) 

2 izvoda 4 izvoda 6 izvoda 

RDF = 0.9 RDF = 0.8 RDF = 0.7 

90 A 80 A 175 A 

Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (Icw) 25kA / 1 s 

Klasa upotrebe AC23 

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) Okruženje B 

Stupanj mehaničke zaštite IP44, IK10 

Težina (bez brojila) 35 kg – 55 kg 

Termička stabilnost 70°C, 168h 

Otpornost na žar 960°C ± 15°C 

Otpornost na niske temperature -30°C 

Klasa gorivosti V0 
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9.6. Obuhvat rekonstrukcije 

Tablica 22. Obuhvat rekonstrukcije 

R.br. Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 

1. Na važnijim prometnim pravcima i sigurnosnim dionicama potrebno je svjetiljke 
montirati na svaki stup kako bi se uskladila sa normom EN HRN 13201. Svjetiljke se 
većinom nalaze na betonskim stupovima koji su namijenjeni za distribuciju električne 
energije i nisu namijenjeni za rasvjetu prema normi. Montažom svjetiljki na županijskoj 
cesti ŽC3041 montirati će se svjetiljke na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 i 
veće sigurnosti dionika u prometu. 
Kroz održavanje javne i vanjske rasvjete planira se nadogradnja novih rsvjetnih tijela na 
postojeću instalciju i zamjena neispravnih. Kroz godišnje održavanje planira se 
potrošnja do 20 svjetiljki, što bi na 5 godina iznosilo do 100 ekološki prihvatljivih 
svjetiljki. 

R.br. Građenje vanjske rasvjete na novim dionicama električnih instalacija 

2. Predvidjeti nove dionice, s obzirom da se Akcijskim planom zahtjeva palniranje projekta 
nove gradnje 
- Poslovna zona u dužini od 1300mm. Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 50 
novih rasvjetnih mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 
- POS stanovi u Veleševcu - izgradnja vanjske rasvjete u dužini od 300m.  Planira se 
izgraditi nova dionica rasvjetu sa 10 novih rasvjetnih mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom 
javne rasvjete. 
- Vrtić - Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 8 novih rasvjetnih mjesta (stup + 
svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 

    
R.br. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima 

3. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija postojeće vanjske rasvjete na 
sportskim igralištiima: 
- Novo igralište u Veleševcu, 
- Nogometno igralište u Bukevju, 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Orlima, 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Ruči. 

    
R.br. Dekorativna rasvjeta 

4. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija vanjske dekorativne rasvjete na 
slijedećim objektima: 
- Župna crkva Svetog Petra apostola u Veleševcu, 
- Župna crkva Svetog Antuna Padovanskog u Bukevju, 
- Kapela Sveta Tri kralja u Orlima, 
- Crkva Svetog Vida u Suši. 

      
R.br. Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom 
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5. Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima 
rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., 
Općina Orle nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart 
city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te 
različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se 
optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s 
građanima.  

    
R.br. Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom 

6. U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi 
upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje 
potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola 
pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje 
radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom 
rasvjetom. Na području Općine Orle nalazi se 16 ormara javne rasvjete s pripadnim 
obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. 

    
R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR 
7. Na području Općine Orle obračunska mjerna mjesta i automatika upravljanja rasvjetom 

nije izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-ODS-a. Potrebno je svih 16 
obračunskih mjernih mjesta i automatiku upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo 
omogućeno neometano održavanje javne rasvjete. 

    

R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture 
8. Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) 

Općina Orle nema izrađen katastar javne rasvjete. Potrebno je za potrebe katastra 
infrastrukture javne rasvjete evidentirati objekte javne rasvjete te ih pripremiti za unos u 
Sustav komunlane infrastrukture. 

R.br. Izrada projektno-tehničke dokumentacije 
9.1. Terenski pregled lokacija predviđenih za rekonstrukciju 

9.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije  
gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete  

9.3. Izrada projektno tehničke dokumenacije izmještanja OMM i automatike upravljanja 
javnom rasvjetom 

9.4. Izrada evidencije objekata javne rasvjete za potrebe katastra infrastrukture. 

9.5. Tehničko rješenje načina upravljanja javnom rasvjetom i implementacije IK platforme 
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9.7. Procjena investicije 

Prilikom procjene investicije korišteni su cijene iz nekoliko izvora dobavljača te su u kalkulaciju 
uzete prosječne veleprodajne cijene u koje nisu uračunati rabati na količine niti specijalni 
popusti. 

Kalkulacija je rađena po principu „ključ u ruke“, što znači da za svaku stavku treba isporučiti 
opremu, napraviti demontažu postojeće te montirati novu opremu. Nakon montaže potrebno 
je za svaku stavku troškovnika isporučiti testni protokol kao i rezultate testiranja 
novoinstalirane opreme. 

Nakon modernizacije rasvjete, potrebno je na lokacijama napraviti testna mjerenja 
rasvijetljenosti kako bi se utvrdila ispravnost novo instalirane rasvjete. Rasvjeta se mijenja po 
principu jedan za jedan, te novo instalirana rasvjeta mora biti jednaka ili bolja. 

Informacijsku platformu potrebno je instalirati i pripremiti za uporabu od strane isporučitelja 
usluge. Prilikom isporuke dostaviti potrebne upute, napraviti edukaciju i odrediti testni period 
u trajanju od minimalno 30 dana u kojem bi isporučitelj softvera bio dostupan za rješavanje 
nejasnoća prilikom korištenja softverskih komponenti. Procjena investicije za softver uključuje 
dvogodišnju podršku i nadogradnje i unapređenja tijekom zadanog perioda. 

Za svaku stavku prije početka izvođenja radova potrebno je napraviti projektnu dokumentaciju 
u kojoj je sadržano tehničko rješenje opreme i izvedbe. 
 

Tablica 23. Procjena investicije 

R.br. Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 
13201 

Procjena 
investicije 

1. Na važnijim prometnim pravcima i sigurnosnim dionicama potrebno je 
svjetiljke montirati na svaki stup kako bi se uskladila sa normom EN 
HRN 13201. Svjetiljke se većinom nalaze na betonskim stupovima koji 
su namijenjeni za distribuciju električne energije i nisu namijenjeni za 
rasvjetu prema normi. Montažom svjetiljki na županijskoj cesti ŽC3041 
montirati će se svjetiljke na svaki stup radi zadovoljavanja norme 
13201 i veće sigurnosti dionika u prometu. Ukupno će se zamijeniti 
800 svjetiljki sukladno definiciji ekološki prihvatljive svjetiljke. 
Kroz održavanje javne i vanjske rasvjete planira se nadogradnja novih 
rsvjetnih tijela na postojeću instalciju i zamjena neispravnih. Kroz 
godišnje održavanje planira se potrošnja do 20 svjetiljki, što bi na 5 
godina iznosilo do 100 ekološki prihvatljivih svjetiljki. 

 360.000,00 €  

R.br. Građenje vanjske rasvjete na novim dionicama električnih instalacija Procjena 
investicije 
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2. Predvidjeti nove dionice, s obzirom da se Akcijskim planom zahtjeva 
palniranje projekta nove gradnje 
- Poslovna zona u dužini od 1300mm. Planira se izgraditi nova dionica 
rasvjetu sa 50 novih rasvjetnih mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom 
javne rasvjete. 
- POS stanovi u Veleševcu - izgradnja vanjske rasvjete u dužini od 
300m.  Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 10 novih rasvjetnih 
mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 
- Vrtić - Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 8 novih rasvjetnih 
mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 

  81.600,00 €  

      
R.br. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima Procjena 

investicije 

3. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija postojeće vanjske 
rasvjete na sportskim igralištiima: 
- Novo igralište u Veleševcu, planirano je na svaki od 4 stupa staviti po 
4 reflektora snage do 500W. 
- Nogometno igralište u Bukevju,  planirano je na svaki od 4 stupa 
staviti po 4 reflektora snage do 500W. 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Orlima,  planirano je na svaki od 4 
stupa staviti po 4 reflektora snage do 500W. 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Ruči,  planirano je na svaki od 4 stupa 
staviti po 4 reflektora snage do 500W. 

 102.400,00 €  

      

R.br. Dekorativna rasvjeta Procjena 
investicije 

4. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija vanjske dekorativne 
rasvjete na slijedećim objektima: 
- Župna crkva Svetog Petra apostola u Veleševcu,  planirano je staviti 
po 4 reflektora snage do 500W. 
- Župna crkva Svetog Antuna Padovanskog u Bukevju,  planirano je 
staviti po 4 reflektora snage do 500W. 
- Kapela Sveta Tri kralja u Orlima,  planirano je staviti po 4 reflektora 
snage do 500W. 
- Crkva Svetog Vida u Suši,  planirano je staviti po 4 reflektora snage do 
500W. 

  25.600,00 €  

        

R.br. Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom Procjena 
investicije 

5. Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 
vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim 
sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Orle nema 
implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city 
concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku 
tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu 
Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog 
poslovanja i usluga i povezanost s građanima.  

 12.500,00 €  

      



AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE OPĆINE ORLE 
LIPANJ, 2025.   34 

R.br. Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom Procjena 
investicije 

6. U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja 
(IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu 
kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje 
temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i 
slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom 
rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s 
javnom rasvjetom. Na području Općine Orle nalazi se 16 ormara javne 
rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad 
rasvjete. 

17.600,00 €  

      
R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR Procjena 

investicije 

7. Na području Općine Orle obračunska mjerna mjesta i automatika 
upravljanja rasvjetom nije izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-
ODS-a. Potrebno je svih 16 obračunskih mjernih mjesta i automatiku 
upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo omogućeno neometano 
održavanje javne rasvjete. 

40.000,00 €  

      

R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru 
infrastrukture 

Procjena 
investicije 

8. Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 
112/18, 39/22) Općina Orle nema izrađen katastar javne rasvjete. 
Potrebno je za potrebe katastra infrastrukture javne rasvjete 
evidentirati objekte javne rasvjete te ih pripremiti za unos u Sustav 
komunlane infrastrukture. 

9.500,00 €  

R.br. Izrada projektno-tehničke dokumentacije Procjena 
investicije 

9.1. Terenski pregled lokacija predviđenih za rekonstrukciju  6.000,00 €  
9.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije  

gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete  
 25.000,00 €  

9.3. Izrada projektno tehničke dokumenacije izmještanja OMM i 
automatike upravljanja javnom rasvjetom 

 6.600,00 €  

9.4. Tehničko rješenje načina upravljanja javnom rasvjetom i 
implementacije IK platforme 

  3.200,00 €  

R.br. UKUPNO: 

10.                                                                                      690.000,00 €  
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10. Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete 

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je stupio na snagu 01.04.2019., 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 
5. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja donijelo je PRAVILNIK O SADRŽAJU, FORMATU I 
NAČINU IZRADE PLANA RASVJETE I AKCIJSKOG PLANA GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE 
VANJSKE RASVJETE koji je stupio na snagu s 04.03.2023.godine. JLS i Grad Zagreb moraju u 
roku od 12 godina od datuma stupanja na snagu gore navedenog pravilnika uskladiti javnu 
rasvjetu s Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te napraviti Plan rasvjete i Akcijski 
plan gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete. 

Potrebno je za sva područja Općine Orle napraviti terminske planove usklađenja postojeće 
rasvjete sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Za gradnju nove rasvjete prilikom 
projektiranja potrebno se držati zakonske regulative i raditi u skladu s zakonskom regulativom. 

Tablica 24. Terminski plan rekonstrukcije 

R.br. Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 
13201 

Terminski plan 

1. Na važnijim prometnim pravcima i sigurnosnim dionicama potrebno je 
svjetiljke montirati na svaki stup kako bi se uskladila sa normom EN 
HRN 13201. Svjetiljke se većinom nalaze na betonskim stupovima koji 
su namijenjeni za distribuciju električne energije i nisu namijenjeni za 
rasvjetu prema normi. Montažom svjetiljki na županijskoj cesti ŽC3041 
montirati će se svjetiljke na svaki stup radi zadovoljavanja norme 
13201 i veće sigurnosti dionika u prometu. 
Kroz održavanje javne i vanjske rasvjete planira se nadogradnja novih 
rsvjetnih tijela na postojeću instalciju i zamjena neispravnih. Kroz 
godišnje održavanje planira se potrošnja do 20 svjetiljki, što bi na 5 
godina iznosilo do 100 ekološki prihvatljivih svjetiljki. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

R.br. Građenje vanjske rasvjete na novim dionicama električnih instalacija Terminski plan 

2. Predvidjeti nove dionice, s obzirom da se Akcijskim planom zahtjeva 
palniranje projekta nove gradnje 
- Poslovna zona u dužini od 1300mm. Planira se izgraditi nova dionica 
rasvjetu sa 50 novih rasvjetnih mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom 
javne rasvjete. 
- POS stanovi u Veleševcu - izgradnja vanjske rasvjete u dužini od 
300m.  Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 10 novih rasvjetnih 
mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 
- Vrtić - Planira se izgraditi nova dionica rasvjetu sa 8 novih rasvjetnih 
mjesta (stup + svjetiljka) i ormarom javne rasvjete. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

      
R.br. Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima Terminski plan 
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3. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija postojeće vanjske 
rasvjete na sportskim igralištiima: 
- Novo igralište u Veleševcu, 
- Nogometno igralište u Bukevju, 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Orlima, 
- Izgradnja rasvjete na igralištu u Ruči. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

      

R.br. Dekorativna rasvjeta Terminski plan 
4. Ovim Akcijskim planom planira se rekonstrukcija vanjske dekorativne 

rasvjete na slijedećim objektima: 
- Župna crkva Svetog Petra apostola u Veleševcu, 
- Župna crkva Svetog Antuna Padovanskog u Bukevju, 
- Kapela Sveta Tri kralja u Orlima, 
- Crkva Svetog Vida u Suši. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

        
R.br. Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom Terminski plan 
5. Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim 

vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim 
sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Orle nema 
implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city 
concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku 
tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu 
Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog 
poslovanja i usluga i povezanost s građanima.  

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

      

R.br. Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom Terminski plan 
6. U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja 

(IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu 
kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje 
temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i 
slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom 
rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s 
javnom rasvjetom. Na području Općine Orle nalazi se 16 ormara javne 
rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad 
rasvjete. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

      
R.br. Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR Terminski plan 
7. Na području Općine Orle obračunska mjerna mjesta i automatika 

upravljanja rasvjetom nije izdvojena iz postrojenja pod nadzorom HEP-
ODS-a. Potrebno je svih 16 obračunskih mjernih mjesta i automatiku 
upravljanja izdvojiti iz trafostanica kako bi bilo omogućeno neometano 
održavanje javne rasvjete. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 
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R.br. Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru 
infrastrukture 

Terminski plan 

8. Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 
112/18, 39/22) Općina Orle nema izrađen katastar javne rasvjete. 
Potrebno je za potrebe katastra infrastrukture javne rasvjete 
evidentirati objekte javne rasvjete te ih pripremiti za unos u Sustav 
komunlane infrastrukture. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

R.br. Izrada projektno-tehničke dokumentacije Terminski plan 

9.1. Terenski pregled lokacija predviđenih za rekonstrukciju 1.8.2025. do 
31.7.2030. 

9.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije  
gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete  

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

9.3. Izrada projektno tehničke dokumenacije izmještanja OMM i 
automatike upravljanja javnom rasvjetom 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

9.4. Izrada evidencije objekata javne rasvjete za potrebe katastra 
infrastrukture. 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 

9.5. Tehničko rješenje načina upravljanja javnom rasvjetom i 
implementacije IK platforme 

1.8.2025. do 
31.7.2030. 
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11. Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete 

U svrhu pružanja informacija o mogućim izvorima financiranja, odnosno sufinanciranja 
proširenja/rekonstrukcije/dogradnje i modernizacije sustava javne rasvjete predložene su 
slijedeće opcije: 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), 
2. Strukturno fondovi Europske unije (ESI), 
3. Najam opreme, 
4. Vlastita sredstva. 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) 

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Cilj Programa 
kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije je 
realizacija investicijskih projekata kojima je svrha: 

- Saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, 
gospodarenje otpadom, obrade otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada, 

- Poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada i emisija u 
proizvodnom procesu, 

- Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, 
- Provedba nacionalnih energetskih programa, 
- Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.), 
- Poticanje održive gradnje, 
- Poticanje čistog transporta, 
- Te drugih projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovitost te uvode 

obnovljivi izvori energije. 

Strukturni fondovi europske unije (IES)  

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije 
u zemljama članicama. 

Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za 
određivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi 
su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju 
raznim korisnicima za provedbu projekata koji tebaju pridonijeti postizanju spomenutih 
ključnih javnih politika EU. 

Europske javne politike donose se na razdoblje od 7 godina. 

Model najma 

Financiranje sustava javne rasvjete putem najma model je kojim JLS ostvaruje čitav niz 
pogodnosti. 

Defenirani projekt rasvjete naručitelj može uzeti u višegodinji najam (najčešće od 4 do 7 godina) 
te time dobiva kompletnu uslugu isporuke, zamjene dotrajale rasvjete, održavanja sustava 
rasvjete te tehničke dokumentacije na korištenje bez inicijalnih investicija. Najam se u praksi 
najčešće pokaže kao financiranje iz uštede jer naručitelj unaprijed procijeni vrijednost 
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najamnine i uštede te sam određuje duljinu najma. Bitno je za naglasiti da naručitelj cijelim 
razdobljem trajanja najma nije vlasnik predmeta najma već to postaje s otkupom nakon isteka 
najma. Vrijednost otkupa najčešće je jedna mjesečna najamnina. 

Velika prednost ovakvog oblika financiranja je što JLS ulaskom u ovakav odnos ne opterećuje 
svoj proračun dodatnim zaduženjem te ostavlja prostor za zaduživanje za druge projekte. 

Praksa je pokazala da se osim javne rasvjete u najam ulazi za slične projekte poput sportske 
rasvjete, dekorativne rasvjete, sustava za upraljanje rasvjetom i slično. 

Vlastita sredstva 

Naručitelj financira cijeli projekt iz svojih vlastitih sredstava. 
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12. Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana 

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana je sustavno prikupljanje podataka o provedenim 
mjerama modernizacije javne rasvjete, nakon izvršene rekonstrukcije. Nakon rekonstrukcije je 
potrebno izvršiti mjerenja maksimalne srednje rasvijetljenosti te usporediti dobivene rezultate 
sa svjetlo tehničkim proračunom i maksimalnim dopuštenim vrijednostima prema pravilniku o 
zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja 
rasvjetnim sustavima (NN 128/2020).  
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13. Plan održavanja sustava javne rasvjete 

U cilju efikasne upotrebe sustava javne rasvjete potrebno je periodički vršiti kontrolu i nadzor 
ispravnosti svih elemenata rasvjete, kao i upravljačkih elemenata. Održavanje se vrši vizualnim 
pregledom svih svjetiljaka javne rasvjete, te dekorativnih svjetiljaka.  
Barem jednom u šest mjeseci napraviti vizualni pregled svjetiljaka u cilju detektiranja 
neispravnih svjetiljaka, na način da se sve svjetiljke uključe te se izvrši obilazak.  

U cilju očuvanja postojećih područja nije dopuštena ugradnja rasvjete bez prethodnih 
svjetlotehničkih proračuna s ciljem potvrde ispunjavanja svih zahtjeva prema zakonskim 
odredbama i zonama rasvijetljenosti. 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno 
zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od: 

– četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen 
drugačiji rok, 

– četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije 
određen drugačiji rok, 

– petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 
– četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove, 
– Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, 

nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne 
instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost električne instalacije te po zahtjevu iz 
inspekcijskog nadzora. 
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14. Sažetak rezultata savjetovanja s javnošću 
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